

Согласовано:

Начальник управления образования
администрации Топкинского муниципального округа

Глебова Т.Ю.

« 01 »

2022г.



Утверждаю:

Заведующая МАДОУ детский сад
№ 14 «Орешек»

Писарева Ю.Ю.

от « 04 »

2022г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Орешек»

(МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»)

Россия, 652303, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82

1. Пояснительная записка

Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»

-Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»

Анализ контингента воспитанников

МАДОУ посещает 140 воспитанников, из них инвалидность имеют 3 ребенка, в том числе по категориям:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата- 2, за исключением инвалидов, с нарушение слуха -1.

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	С нарушением зрения	ДУ
5.	С нарушением слуха	ДУ
6.	С умственными нарушениями	ДУ

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

Цели:

Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

- Сроки и этапы реализации дорожной карты.
- Первый этап - 2022-2023 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение неотложных мероприятий.
- Второй этап - до 2028 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в образовательной организации, адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, воспитанников в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг.
- Третий этап - до 2030 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов.
- Четвертый этап - до 2031 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий.

Перечень мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН	Срок исполнения (этапы работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	3 этап	–	–
2.	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	3 этап	–	–
3.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	2 этап		

3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:				
	нанесение контрастной маркировки входной калитки	С	2024 г.	Силы и средства ОУ	
	обеспечение тактильно-контрастные напольные указатели	С	2026 г.	Силы и средства ОУ	
	нанесение визуальных средств информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект.	К, О, С	2025 г.	Силы и средства ОУ	
3.2	Вход в здание				
3.2.1	Ремонтные работы:				
	обеспечение перед входом (выходом) тактильно-контрастных указателей, выполненных из твердых материалов, не создающих вибрацию при движении по нему. Контрастно выделить краевые ступени.	О, Г, С, У	2026 г.	Силы и средства ОУ	
	установить нескользкое покрытие пандуса	К, С, О	2026 г.	Силы и средства ОУ.	
3.3	Пути движения внутри здания				
3.3.1	Ремонтные работы:				
	установление мнемосхем по обеим лестничным маршам объекта, с указанием всех структурно-функциональных зон, кабинетов, помещений	К, О, С, Г, У	2026 г.	Силы и средства ОУ	
	нанесение тактильных обозначений этажей на внутренней части перил.	О, С	2030 г.	Силы и средства ОУ	
	нанесение контрастной маркировки ручек двери	С, К, О	2025 г.	Силы и средства ОУ	
	установка указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, Г, У	2030 г.	Привлечение внебюджетных средств	
3.4.	Зона целевого назначения				
3.4.1.	Ремонтные работы:				
	Не требуются				
3.5.	Санитарно-гигиенические помещения				
3.5.1	Ремонтные работы:				
	в туалетной комнате установить опорные поручни	К,О	2025-2030 г.г.	Силы и средства ОУ	

	размещение тактильной таблички со стороны дверной ручки информационные таблички с названием помещения, выполненные рельефно-точечным способом	К, О, С, У, Г	2030 г.	Привлечение внебюджетных средств	
3.6	По системе информации и телекоммуникации				
3.6.1	уменьшение высоты средств информации до 160 см.	К,О	2023 г.	Силы и средства ОУ	
	установление светонакопительных тактильных информационных указателей и пиктограмм на путях движения инвалидов и МГН	К, О, Г, У	2030 г.	Силы и средства ОУ	
	установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение	С	2028 г.	Привлечение внебюджетных средств	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работникам организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте				
1.1	Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов	Все категории	2022 г.	Силы и средства ОУ	
	Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг	Все категории	Ежегодно	Силы и средства ОУ	
	Разработка локальных актов: - инструкция для ответственных лиц встречающих и сопровождающих МГН; - памятка по инструктированию (обучению) сотрудников МАДОУ детский сад № 14 «Орешек» об условиях предоставления услуг инвалидам	Все категории	2022-2023 г.г.	Силы и средства ОУ	
	Обучение (инструктирование) педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми - инвалидами, об условиях предоставления услуг МГН	Все категории	Ежегодно	Силы и средства ОУ	

	Сбор информации о количестве детей-инвалидов, обучающихся в ОУ	Все категории	Ежегодно	Рабочая группа	
	Создание базы данных воспитанников с ОВЗ и имеющих статус «ребенок-инвалид»	Все категории	Ежегодно	Рабочая группа	
	Оборудование территории МАДОУ для занятий адаптивной физической культурой и ЛФК в соответствии с ФГОС ОВЗ, УО, программой «Доступная среда»	Все категории	2025-2030 г.г.	Привлечение внебюджетных средств	
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О	В течение учебного года при наличии заключения врачебной комиссии	Средства бюджета (согласно тарификации)	
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О	В течение учебного года при наличии заключения врачебной комиссии	Средства бюджета (согласно тарификации)	
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	Постоянно	Специалист, ответственный за размещение информации на сайте ОУ	Постоянно

*- мероприятия 1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - строительство нового здания / реконструкция / капитальный ремонт объекта)

